

Beispiel KVA Strukturen

Retainer - Revor

- Januar
 - Social Media Kampagne
 - Community ManagerIN
 - Post-Ersteller
- Februar
 - Social Media Kampagne
 - Community ManagerIN
 - Post-Ersteller
- März
 - Social Media Kampagne
 - Community ManagerIN
 - Post-Ersteller

Projekt "Website Relaunch 2019"

- Unterprojekt: "Konzept & Design":
 - Tätigkeiten: Bildbearbeitung | 10h | 130€
 - Tätigkeiten: Design | 10h | 130€
 - Tätigkeiten: Layout | 10h | 130€
- Unterprojekt "Programmierung".
 - Unterprojekt "Projektmgmt Kommunikation"
 - Junior: 10h | 130€
 - Senior: 10h | 140€
 - Unterprojekt "Redaktion"
 - Junior: 10h | 130€
 - Senior: 10h | 140€
 - Unterprojekt "Webhosting"
 - Junior: 10h | 130€
 - Senior: 10h | 140€

Projekt "Strategie-Workshop"

- **Unterprojekte (= Phasen, Arbeitspakete): Workshop //**
Zwischensumme: 1.100€
 - **Kalkulationsposition: Vorbereitung: 4h zu 100€ (=Soll)**
 - **IST: 1.5h Projektaufgabe: geeigneten Raum für Workshop suchen bis am FR 06.12.2019 <- hier kann Zeit erfasst werden, z.B. 1h**
 - **Projektaufgabe: Cathrin organisieren bis am FR 06.12.2019 <- hier kann Zeit erfasst werden, z.B. 0.5h**
 - **Durchführung: 4h zu 100€ Nachbereitung: 2h zu 100€**
Reisekosten: Fremdleistung zu 100€
- **Unterprojekt: Moderation**
 - *Moderator "extern" optional*
- **Unterprojekt: Konzeption //** Zwischensumme: 1'650€
 - **Moodboards | 3h | 150€**
 - **Tätigkeit: Design | 6h | 150€**
 - **Tätigkeit: Präsentation | 2h | 150€**